

Yverdon-les-Bains – Beauregard (de Coteau à Orient)  
Renouvellement de réseaux eau + électricité + éclairage public  
Calendrier des travaux par phase

Secteurs 1 et 2

Fermeture de la rue : 1<sup>er</sup> juin au 22 juillet 2022

Ouverture de la rue au trafic piéton ou cycliste « pied à terre » : dès le 23 juillet 2022

Fermeture de la rue pour la pose d'enrobés : 3 jours en septembre

Secteurs 4 et 5

Fermeture de la rue : Début août à début septembre 2022

Ouverture de la rue au trafic piéton ou cycliste « pied à terre » : Début septembre 2022

Fermeture de la rue pour la pose d'enrobés : 3 jours en septembre

Secteur 3

La rue reste ouverte au trafic.

Les travaux seront réalisés par ½ chaussée

Secteur 6

La rue reste ouverte au trafic.

Les travaux seront réalisés par ½ chaussée

Remarques

- Démarrage des travaux dès le 1<sup>er</sup> juin 2022
- Fin des travaux prévisionnelle fin septembre / début octobre 2022
- Des travaux seront potentiellement en cours dans tous les secteurs du début à la fin des travaux
- Les accès piétons des riverains directement impactés par les travaux seront maintenus en toute circonstance